
 

Komisja Rewizyjna                                              Dolice, dnia 4.06.2025 r. 

Rady Gminy Dolice 

 

 

PROTOKÓŁ KONTROLI 

      Zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku 

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), w oparciu o Statut Gminy Dolice oraz plan pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Dolice, zespół kontrolny przedstawia wynik kontroli 

przeprowadzonej w dniu 21.05.2025 roku.  

Zespół kontrolny – Komisja Rewizyjna w składzie: Czesław Milas, Marek Kuleta, Andrzej 

Ziemak. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Posiedzenie komisji odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dolice, w którym 

uczestniczyli pracownicy merytoryczni wyznaczeni przez Kierownika Referatu Budownictwa 

i Funduszy Pomocowych. 

 

I. Czynności kontrolne: 

Zakres kontroli: kontrola losowo wybranych zadań realizowanych z funduszy zewnętrznych. 

Skontrolowane inwestycje: 

1. „Przebudowa drogi Strzebielewo – Kurcewo i Dolice – Bralęcin w gminie Dolice”, 

2. „Przebudowa drogi dz. Nr 4, 6/1 i 14 Ziemomyśl A”. 

Komisja dokonała analizy przedłożonych dokumentów oraz wysłuchała wyjaśnień 

pracowników merytorycznych. 

 

II. Ustalenia: 

1. Odnośnie pierwszej inwestycji: 

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych POLSKI ŁAD na 

kwotę 3 786 441,86 zł. 

Umowa zawarta dnia 03.07.2024 r. z firmą STRABAG Sp. Z o. o. - umowa nr 

ZP.271.4.2024/1 na realizację poniższych zadań: 

Zadanie 1. Przebudowa odcinka drogi Strzebielewo – Kurcewo, do granicy gminy, o 

całkowitej długości 912,00 m, która objęła: 



 - przebudowę jezdni na długości 0,912 km 

 - budowę nowego chodnika na długości 0,101 km 

Wartość zadania – 1 292 124,20 zł. Termin realizacji – 29.05.2025 r. 

Zadanie 2. Przebudowa odcinka drogi Dolice - Bralęcin o całkowitej długości 999,00 m, która 

objęła: 

 - przebudowę jezdni na długości 0,999 km 

 - budowę nowego chodnika na długości 0,473 km 

Wartość zadania – 2 571 591,98 zł. Termin realizacji – 29.05.2025r. 

Dnia 04.02.2025r. został spisany protokół końcowego odbioru robót. Całkowita kwota 

kontraktu wyniosła 3 906 113,47zł. Wkład własny Gminy Dolice to 119 679,61 zł. Inwestycja 

zrealizowana i rozliczona. 

2. Odnośnie drugiej inwestycji: 

Inwestycja współfinansowana ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego 

pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji. Kwota dotacji - 

1 080 607,38zł. 

Umowa zawarta dnia 29.05.2024 r. z firmą MALDROBUD Sp. Z o. o. Sp. K. - umowa 

nr ZP.271.2.2024/1 na realizację poniższego zadania: 

Przebudowa drogi dz. Nr 4, 6/1 i 14 Ziemomyśl A o całkowitej długości 999,00m, która 

objęła: 

 - przebudowę jezdni na długości 0,999 km 

 - nasadzenia roślin miododajnych w liczbie 100 szt. – po stronie zamawiającego 

Całkowita kwota kontraktu wyniosła – 1 776 618,72 zł. 

 

W ramach czynności kontrolnych przyjęto wyjaśnienia, informacje pracowników Referatu 

Budownictwa i Funduszy Pomocowych., w których stwierdzono, co następuje: 

- kontakt z wykonawcą umowy: bez uwag 

- monitoring i kontrola realizacji umowy: bez uwag 

- monitoring i kontrola kosztów: bez uwag 

Wyjaśnienia zasługują na uwzględnienia. 

 

III. Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości: 

Komisja Rewizyjna w wyniku czynności kontrolnych, w zakresie spraw ogólno-

organizacyjnych oraz gospodarki finansowo-księgowej, żadnych nieprawidłowości nie 

stwierdziła. 



IV. Wnioski pokontrolne: 

Zaleceń pokontrolnych nie wydano. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono 

kierownikowi kontrolowanej jednostki. 

 

Podpisy zespołu kontrolującego: 

 

1. Czesław Milas ……………… 

 

2. Marek Kuleta ……………………… 
 

3. Andrzej Ziemak ………………………….. 

 

 

 

Kierownik jednostki: 

Wójt Gminy Dolice Paweł Nowakowski ……………………….. 

Kierownik Referatu Budownictwa i Funduszy Pomocowych: 

Edyta Miskis ………………………………….. 

 


